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АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛЕСЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
23 декабря 2024 года № 2517-ра
00 января 0000 года № 000-па

пос. Плесецк
Решение об изменении существенных условий

муниципального Контракта от 08 апреля 2024 года № 23
(ИКЗ 243292001724929200100100270014120414)

В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»:

1. Принять решение о возможности продления срока выполнения работ до 30 августа 2025 года в рамках контракта на выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию котельной по адресу: Плесецкий район, п. Строитель от 08 апреля 2024 года № 23 (ИКЗ 243292001724929200100100270014120414), заключенного между администрацией Плесецкого муниципального округа Архангельской области и Обществом с ограниченной ответственностью «Сполохи-монтаж» (ИНН 2901264267).

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального обнародования (опубликования).

Глава Плесецкого муниципального 

округа Архангельской области



                А.А. Кузнецов
